AGENDA KERJA PENYUSUNAN RKPD, RENJA SKPD, KUA PPAS, RKA DAN DPA KABUPATEN (PP NOMOR 12 TAHUN 2019 DAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017)

		(PP NOWOR 12 IAMON 2019 DAN PERIVIENDAGRI NOWOR 80 IAMON 2017) TAHAPAN PERENCANAAN DAN Desember Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember																																								
	TAHAPAN PERENCANAAN DAN										4			_						<u>.</u>															4							.,====
No	PENGANGGARAN DAERAH		nun I			ahu			Tah		n/		un N	_		hun		 hun		-	Tahu			Tahu			Tahu				un N		Tahu				hun l	_		ahu		KETERANGAN
	Penyusunan RKPD dan Renja-SKPD (s/d	_	" "	I IV		"	III I	VII	II		IV	II	1111	IV	1 11		IV	 " "	II IV	_	"	III IV	4	-"	III IV	<u> </u>	"	Ш	IV I	"	111 1	V I	"	III I	V 1	"	ı III	IV	-	"	III IV	
Α	Rancangan Akhir)																							Ш			Ш															
1	Rancangan Awal Renja OPD Kab/Kota																							Ш																		Paling Lambat Minggu Pertama Bulan Desember
2	Rancangan awal RKPD Tahun N+1																																									Dimulai Minggu Pertama Bulan Desember, Dua Tahun Sebelum Tahun Rencana
3	Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun N+1																																									Dilaksanakan Paling lambat Minggu Ke dua Bulan Februari
4	Forum Konsultasi Publik																																									-
5	Pengajuan Rancangan Awal RKPD ke Bupati Melalui Setda Tahun N+1																																									-
6	Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Renja Awal Perangkat Daerah																																									Paling Lambat Minggu Kedua Bulan Pebruari
7	Forum OPD																																									Dua Minggu Setelah Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Renja Awal Perangkat Daerah
8	Penyempurnaan Rancangan Renja OPD																																									Sepuluh Hari Setelah Perangkat Daerah
9	Verifikasi Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) oleh Bappeda																																									Dua Minggu setelah Penyampain Renja OPD
10	Pokok - Pokok Pikiran DPRD Tahun N+1																																									Satu Minggu Sebelum Musrenbang Kabupaten
11	Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun N+1																																									Dilaksanakan Paling lambat minggu ke empat Bulan Maret
12	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun N+1																																									Paling Lambat Minggu Pertama Bulan April
13	Penyusunan Rancangan akhir RKPD Tahun N+1																																									-
14	Fasilitasi RKPD Kabupaten Oleh Komisi Tahun N+1																																									-
15	Penetapan RKPD dalam bentuk peraturan Kepala daerah Tahun N+1																																									Paling Lambat Satu Minggu Setelah RKPD Provinsi Ditetapkan
16	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun N																																									Paling Lambat Awal Bulan Juni
17	Bappeda Menyampaikan Rancangan Perubahan RKPD pada Kepala Daerah Melalui Setda Untuk Memperoleh Persetujuan Tahun N																																									
18	Kepala daerah Menerbitkan Surat Tentang Pedoman Penyusunan Renja Perubahan Perangkat daerah																																									
19	Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah																																									Paling Lambat Satu minggu Terbit Surat Edaran Pedoman Penyusunan Renja Perubahan Perangkat daerah
20	Verikasi Rancangan Perubahan Renja oleh Bappeda																																									
21	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun N																																									

	TAUADAN DEDENGANAAN DAN	De	sem	ber		Janı	uari		Pel	brua	ri	N	laret		-	April			Mei			Juni			Juli	i	-	Agus	stus		Septe	ember		Okto	ber		Nop	emb	er	De	sen	nber	
No	TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	Tal	hun	N-2		Tahu	ın N			hun l			hun			hun			hun			ahun			ahun				ın N			un N		Tahı	ın N		Ta	hun	N	T	ahu	n N	KETERANGAN
	TENGANOGARAN DAERAN	1	II I	II IV	ı	II	III I	IV I	I	ı	IV	1 1	ı	IV	1 1	ı	IV	1 1	II III	IV	I	II III	I IV	I	II II	II IV	' I	II	III I	IV I	II	III I	۷I	II	III I	۷I		I	IV	I	II	III IN	1
22	Bappeda Kabupaten Menyampaikan Rancangan Perkada Tentang Perubahan RKPD Kepada Gubernur Melalui Kepala Bappeda Untuk Fasilitasi																																										
23	Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan																																										Paling Lambat Minggu Ketiga Bulan Juli
24	Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan																																										paling Lambat dua minggu Setelah peraturan Kepalah daerah RKPD Perubahan Ditetapkan
25	Verifikasi Rancangan akhir Renja Perubahan oleh bappeda																																										paling lambat 3 minggu setelah perkada RKPD di tetapkan
26	Penetapan Renja Perangkat Daerah Dengan Keputusan Kepala Daerah																																										paling lambat 1 bulan setelah perkada RKPD Perubahan Di tetapkan
В	Penyusunan & Penetapan APBD		4	4				4	4					Щ		4			4	Ш			Ш		4		Ш							Ш		4	4	4			4	4	
1	Penyampaian Rancangan KUA Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD Kepda KDH																																										Paling Lambat Minggu I bulan Juli
2	Penyampaian Rancangan KUA Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD Kepda DPRD																																										Paling Lambat Minggu II bulan Juli
3	Kesepakatan antara KDH dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS																																										Paling Lambat Minggu II bulan Agustus
4	Penertibbvan Surat Edaran KDH perihal Pedoman Penyusaunan RKA SKPD dan RKA -PPKD																																										Paling Lambat Minggu III bulan Agustus
5	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPAD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD																																										Paling Lambat Minggu III bulan Agustus
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kepada DPRD																																										Paling Lambat Minggu II Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 hari kerja per minggu dan Paling lambat Minggu IV Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 hari per minggu
7	Persetujuan bersama DPRD dan KDH																																										Paling lambat I bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
8	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievalusi																																										3 hari Kerja setelah persetujuan bersama
9	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD																																										Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD diterima oleh Gubernur
10	Penyempurnaan Rancangan Peraraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD																																										Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
11	Penyampaian Keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur																																										3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan

		TAHAPAN PERENCANAAN DAN			mb			Ja	nua	ri		Р	ebr	uar	i		M	are	t		- 1	۱pri	I			Me	ei			Jun	i			Jul	li		Α	gus	us		Sep	oter	nbe	r	О	kto	ber		١	lope	emb	er	1			ber	
N	0	PENGANGGARAN DAERAH	T	ıhu	n N	-2		Tal	nun	N		Т	ahı	ın N	1		Tal	nun	N		Ta	hur	n N		T	ahu	ın N		Т	ahu	n N		T	ahu	n N		T	ahuı	1 N		Ta	ahu	n N		Т	ahu	n N			Tah	un	N		Ta	hun	n N	KETERANGAN
		PENGANGGARAN DAERAH	I	II	Ш	IV	-	II	II	I IN	/	I	II	Ш	I۷	1	II	II	ı	/ 1		ı	II I	٧	ı	II	III	IV	I	II I	Ш	V	I	II	Ш	I۷	ı	II I	II I	V		II	III	I۷	I	II	Ш	I۷	ı	II	III	IV	I	I	I II	II IN	7
1	2 I	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi																																																							paling lambat akhir Desember (31 Desember)
1	3 I	Penyampaian peruran Daerah Tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kepada Gubernur																																																							Paling Lambat 7 Hari kerja Setelah Peraturan KDH ditetapkan

*Jadwal Sewaktu-waktu dapat Berubah