

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KUITANSI

TAHUN ANGGARAN 2023	Paraf
Kode Rek. 10.2.01.10.5.2.A.01.01.0003	

r I, II

h terima dari Bendahara Pengeluaran : DPUTRPKP2

aknya Uang

EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS DUA BELAS RIBU TIGA RATUS SEPULUH RUPIAH

k Pembayaran:

MC-II 5% dan Retensi 5% atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Sumberwangi - Spontan (PEN) Sesuai Kontrak Nomor : 042/SP-PBJ/BM/DPUTRPKP2/2022 Tanggal 20 September 2022 dan Nomor ADD : 042.a/ADD/SP-PBJ/BM/DPUTRPKP2/2022 Tanggal 30 Desember 2022 pada Bidang Bina Marga DPUTRPKP2 TA. 2023 (Berita Acara Terlampir)

ina/Kuasa Pengguna Anggaran

MUHARWAN, S.P., I., M.Si
Nip. 19730205 199803 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MACHFUL DJAYA, ST
Nip. 19740923 200604 1 017

Masamba,

2023

Yang Menerima
PT. INTI PANA MANDIRI



METERAI
TEMPEL

7E6B7AKX231736945

ANIEL ADI SETIAWAN

Kuasa Direktur

Lunas uibayar Oleh Bendahara Pengeluaran
Pada Tanggal.....2023
No. Buku.....

Terbilang Rp.

462.912.310 ✓

HERITHA MANGGUALI, A.md
Nip. 19811229 200901 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Sekretariat : Jln. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21013 Masamba

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: /BAP/DPUTRPKP2/2023

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

- I Nama : **MACHFUL DJAYA, ST**
 Jabatan : **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala**
 Jalan Ruas Sumberwangi - Spontan (PEN) Kab. Luwu Utara
 Alamat : **Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan, Kawasan**
 Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Utara

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama pengguna anggaran, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **NATANIEL ADI SETIAWAN**
 Jabatan : **Kuasa Direktur**
 Alamat : **Jl. Jend. Sudirman Kab. Sinjai**

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama **PT. INTI PANA MANDIRI** berdasarkan Akta Notaris **PAUNDANAN EMBONG BULAN, SH** Nomor : **07** Tanggal **23 Mei 2022** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Telah melaksanakan pemeriksaan Akhir pekerjaan sehubungan permintaan pembayaran atas pelaksanaan:

- Pekerjaan : **Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Sumberwangi - Spontan (PEN)**
Lokasi : **Kecamatan Sukamaju**
Kontraktor Pelaksana : **PT. INTI PANA MANDIRI**

Berdasarkan:

- a. Surat Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan
 Nomor : /PT.IPAM/Per-Pem/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023
- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan
 Nomor: /BAPP/BM/DPUTRPKP2/2023, Tanggal 7 Juni 2023
- c. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan
 Nomor: /BAPAH/BM/DPUTRPKP2/2023, Tanggal 7 Juni 2023
- d. Berita Acara Serah Terima Akhir Final Hand Over (FHO)
 Nomor: /BAST/FHO/BM/DPUTRPKP2/2023, Tanggal 7 Juni 2023
- e. Surat Permohonan Pembayaran
 Nomor : /PT.IPAM/Retensi/VI/2023, Tanggal 8 Juni 2023
- f. Kontrak Nomor: **042/SP-PBJ/BM/DPUTRPKP2/2022**, Tanggal **20 September 2022** dan No. Add Kontrak : **042.a/ADD/SP-PBJ/BM/DPUTRPKP2/2022** Tanggal **30 Desember 2022**.

Dimana Pekerjaan telah mencapai 100% Selesai dan Penarikan Retensi di Sertai Dengan Jaminan Pemeliharaan No : 16.654.50.2023.0018-0, maka kepada kontraktor pelaksana dapat dibayarkan sebesar 100% dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

A. Nilai Kontrak	=	Rp 4.629.123.100,-
B. Permohonan MC-I 90% x Rp. 4.629.123.100,-	=	Rp. 4.166.210.790,-
C. Pengembalian Uang Muka 20% x Rp. 4.629.123.100,-	=	Rp. 925.824.620,-
D. Pembayaran MC-I 90% - Uang Muka 20% (B-C)	=	Rp. 3.240.386.170,-
E. Pembayara MC-II 5% x Rp. 4.629.123.100,-	=	Rp. 231.456.155,-
F. Permintaan Retensi 5% x Rp. 4.629.123.100,-	=	Rp. 231.456.155,-
G.Total (E + F)	=	Rp. 462.912.310,-
H. Potongan		
- PPN 11%	=	Rp. 45.874.193,-
- PPH 2,65%	=	Rp 11.051.511,-
	=	Rp. 56.925.704,-

I. Jumlah yang dibayarkan (H-I) = Rp. 405.986.606,-

Terbilang : (Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)

- Sisa Nilai Kontrak yang belum terbayar = (A) (C) – (D) – (G)
= Rp. 0,- (Nihil)

Denda Keterlambatan Pekerjaan :

Keterlambatan Pekerjaan Selama 6 (Enam) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023.

Nilai Denda Keterlambatan = Jumlah hari keterlambatan pekerjaan x (Nilai Kontrak – PPN) / 1000

= 6 Hari Kalender x (Rp. 4.629.123.100,- Rp. 458.741.929,-)/1.000

= 6 Hari Kalender x (Rp. 4.170.381.171,-)/1000

= **Rp. 25.022.287,-**


Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk Lampiran Kwitansi Pembayaran yang dibuat dalam rangkap 5 (Lima).

Penyedia,
PT. INTI PANA MANDIRI



NATANIEL ADI SETIAWAN
Kuasa Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



MACHFUL DJAYA, ST
Nip. 19690927 200312 1 007